

Start werkzaamheden fase 1A
Duur werkzaamheden maart / april
(gelijktijdige start met fase 1B)

Start werkzaamheden fase 1B
Duur werkzaamheden maart / april
(gelijktijdige start met fase 1A)

Start werkzaamheden fase 2
Duur werkzaamheden april

Start werkzaamheden fase 3
Duur werkzaamheden eind april / medio juni